

## 2022년 8월 계약변경사항 공개

○ 기관명 : 재단법인대전디자인진흥원

○ 변경계약기간 : 2022/08/01 ~ 2022/08/31

	연번	사업명	계약일자	계약기간	완수일자	계약금액	업체명	대표자	주소	사업장소	계약방법	변경사유
최초계약	1	대전디자인진흥원 분천반 일괄 작동 전기 공사	2022-08-08	2020-08-08~2022-08-20	2022-08-20	8,800,000	주식회사 다울전기	정수정	(35071) 대전광역시 중구 범골로 96-0 (호동)	대전광역시	수의계약	공사내용 변경(제품 변경)에 따른 공사 기간의 변경 불가피
변경계약			2022-08-18	2020-08-08~2022-08-30	2022-08-30	8,800,000						